

DEMANDE DE TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES

Date : 13/11/2025 · N°1



Le clos des chênes

■ Émetteur


Alexander Leonhardt,
représenté par :
Megan Leonhardt
18 rue de la marre
35700 Rennes
Tel: 2233445566

■ Destinataires


Charpente and Co,
représenté par :
Pierre Latour
CHATEAUGIRON
Tel: 1122334455

■ Objet : Demande de travaux supplémentaires 1

Dans le cadre du projet d'extension du bâtiment existant, la présente demande concerne la fourniture et la mise en œuvre d'une charpente bois complète, non prévue au marché initial.

N°	Prestations demandées	HT	TTC	Date de début	Date de fin
1.1	Réalisation de la charpente pour l'extension. - Mise en place de la structure porteuse : fermes, pannes, chevrons. - Vérification et réglage de la sablière existante avant assemblage. - Pose des ancrages, équerres, connecteurs et pièces métalliques selon les plans d'exécution. - Préparation du support pour le lot couverture (litageaux, contre-litageaux si nécessaire). - Coordination avec les lots maçonnerie et couverture pour assurer la continuité des travaux. Justification : Cette intervention n'était pas incluse dans le marché initial. Les plans définitifs d'extension validés par la maîtrise d'œuvre impliquent la réalisation d'une charpente spécifique. La demande vise à encadrer précisément le périmètre technique et le coût associé. Pièce: - 	9 000,00 €	9 900,00 €	15/12/2025	03/03/2026
Total		9 000,00 €	9 900,00 €		

Fait à, le 13/11/2025



Pierre Latour
Charpente and Co

Megan Leonhardt
Alexander Leonhardt